

REUNIÃO DE SECRETARIADO

Agosto de 2026

PREFEITURA



RIO







RIO LEGADO E FUTURO

PLANO ESTRATÉGICO 2025-2028



RIO
LEGADO
E FUTURO
PLANO ESTRATÉGICO 2025-2028


EIXO TEMÁTICO	INICIATIVAS	METAS	PROJETOS	
 CIVILIDADE E SEGURANÇA	3	9	16	
 INFRAESTRUTURA, PREVENÇÃO A DESASTRES E RESILIÊNCIA	8	26	40	
 LONGEVIDADE, EQUIDADE E HUMANIDADE	12	29	38	
 FUTURO, ECONOMIA E FELICIDADE	4	16	20	
 EQUILÍBRIO FISCAL, BOA GESTÃO E GOVERNANÇA	3	8	20	
TOTAL	30	88	134	

LONGEVIDADE, EQUIDADE E HUMANIDADE





METAS ESTRATÉGICAS



CUMPRIDA



**TENDÊNCIA
DE CUMPRIR**



**TENDÊNCIA DE
CUMPRIR
PARCIALMENTE**



**TENDÊNCIA DE
NÃO CUMPRIR**

*6 Metas classificadas como “Não se aplica/Não medida” não inclusas na totalização gráfica.



SMEL

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO META PE PARA 2028	ÚLTIMO RESULTADO	META PARA 2026	ENTREGAS ATÉ JUL/2026	COMENTÁRIOS	TENDÊNCIA DEZ/26
SMEL	Construir quatro novas Vilas Olímpicas até 2028. 	0 (jul/26)	-	Piscina Olímpica do Parque Oeste inaugurada 	Vila Parque Oeste: obra em andamento (96,8% do parque) Conclusão até o final do mês de setembro de 2026. Vila Rio das Pedras: obra iniciada (8%) e previsão inicial de 18 meses para a conclusão das obras. Vila Sepetiba: obra em andamento (21%). Vila Cidade de Deus: ainda sem definição do terreno. Em dez/26, está prevista a inauguração da Vila Olímpica do Parque Oeste.	
SMEL	Inaugurar o Museu Rio Olímpico até 2025 e consolidar o legado na área do Parque Olímpico, incluindo a construção do Parque Imagine , até 2028.	Museu inaugurado (ago/25)	-	-	A reabertura do museu, em virtude do incêndio ocorrido em abr/26, depende da conclusão das obras emergenciais, previstas para novembro/26, segundo a Riourbe. Enquanto o Museu Olímpico permanecer fechado, parte do acervo que integra a exposição “O Amanhã Olímpico: Legado e Futuro” será temporariamente exposta no Museu do Amanhã . Previsão do início das obras do Parque Imagine até dezembro de 2026.	
SMEL	Ampliar em 10% o número total de atletas apoiados pelo Time Rio Olímpico e Paralímpico até 2028, em relação à base de 2024.	66 atletas (jul/26)	63 atletas	-	Dos 66 atletas apoiados, 36 são do Time Rio Olímpico e 30 do Paralímpico. Time Olímpico: Contratação de 11 novos atletas e renovação de contrato com 25 atletas pelo COB. Time Paralímpico: Contratação de 5 novos atletas e renovação do contrato de 25 atletas pelo CPB.	



LONGEVIDADE, EQUIDADE E HUMANIDADE




IPP

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO META PE PARA 2028	ÚLTIMO RESULTADO	META PARA 2026	ENTREGAS ATÉ JUL/2026	COMENTÁRIOS	TENDÊNCIA DEZ/26
IPP	Reduzir a vulnerabilidade social de 85% das famílias atendidas pelo Programa Territórios Sociais, diminuindo o grau da insegurança alimentar de 60% daquelas classificadas nos níveis grave e moderado até 2028.	85,06% (dez/25) N/A (dez/25)	85% 30%		Visitas de avaliação em 2026 ainda não foram iniciadas. Previsão é que isso ocorra a partir de set/26 e resultado consolidado até dezembro.	

SMTE


ÓRGÃO	DESCRIÇÃO META PE PARA 2028	ÚLTIMO RESULTADO	META PARA 2026	ENTREGAS ATÉ JUL/2026	COMENTÁRIOS	TENDÊNCIA DEZ/26
SMTE	Ampliar o número de cozinhas comunitárias para 100 unidades, alcançando pelo menos 23 milhões de refeições servidas até 2028. 	75 (jun/26)	75	75 cozinhas comunitárias implantadas 	Ao longo de 2025 e 2026, o programa foi expandido para um total de 75 cozinhas comunitárias. Para que a meta referente a 2026 seja alcançada, será necessário atingir uma média mensal de aproximadamente 545.000 refeições servidas, patamar ainda não alcançado ao longo do período analisado. Média mensal 2026 = 429.574 refeições servidas.	
		6.886.971 (jul/26)	9.609 .600	-		

CIVILIDADE E SEGURANÇA





METAS ESTRATÉGICAS



CUMPRIDA



TENDÊNCIA
DE CUMPRIR



TENDÊNCIA DE
CUMPRIR
PARCIALMENTE



TENDÊNCIA DE
NÃO CUMPRIR

*2 Metas classificadas como “Não se aplica/Não medida” não inclusas na totalização gráfica.




CVL						
ÓRGÃO	DESCRIÇÃO META PE PARA 2028	ÚLTIMO RESULTADO	META PARA 2026	ENTREGAS ATÉ JUL/2026	COMENTÁRIOS	TENDÊNCIA DEZ/26
CVL/ CIVITAS CVL/ SUBTD	Implementar Área Tecnológica de Ordenamento com uso de tecnologias e inteligência artificial em 6 áreas prioritárias até 2028	-	-	Alteração do escopo para Área de Tolerância Zero - AT0 ✓ Câmeras CIVITAS disponibilizadas para monitoramento ✓	Área de Tolerância Zero - AT0 a ser implementado na Orla da Zona Sul (Leme ao Leblon). Adequação do Painel AT0 ao novo escopo em andamento pelo CIVITAS com previsão para final de agosto. Início do uso do Painel pela SEOP previsto para setembro. Prevista a instalação de novas câmeras CIVITAS na área do projeto.	
CVL/ CIVITAS	Aumentar o nível de monitoramento da cidade com a instalação de 15 mil novas câmeras nas principais vias da cidade até 2028. 	4.682 (até 17/ago/26)	6.000	Plataforma de monitoramento das câmeras disponibilizada ✓ Nova Sala Civitas inaugurada ✓ Utilização de analíticos de I.A. nas câmeras Civitas ✓	Previsão de retomada, ainda em agosto, da implantação do parque de câmeras em área de monitoramento definida na zona norte, com expansão gradual e acumulada da infraestrutura.	

INFRAESTRUTURA, PREVENÇÃO A DESASTRES E RESILIÊNCIA





METAS ESTRATÉGICAS



CUMPRIDA



TENDÊNCIA
DE CUMPRIR



TENDÊNCIA DE
CUMPRIR
PARCIALMENTE



TENDÊNCIA DE
NÃO CUMPRIR


*11 Metas classificadas como “Não se aplica/Não medida” não inclusas na totalização gráfica.



CCPAR


ÓRGÃO	DESCRIÇÃO META PE PARA 2028	ÚLTIMO RESULTADO	META PARA 2026	ENTREGAS ATÉ JUL/2026	COMENTÁRIOS	TENDÊNCIA DEZ/26
CCPAR	Modelar, assinar contrato de concessão e iniciar a transição do sistema BRT para um sistema leve de trilhos (modelo VLT) a partir da Transcarioca e da Transoeste (do Jardim Oceânico ao Parque Olímpico), até 2028.	- (jul/26)	Contrato de concessão assinado	-	Contrato de concessão em atraso, pois houve uma mudança de conceito do projeto para utilizar modelo VLP, exigindo alteração no cronograma inicial.	
CCPAR	Requalificar a região da Cidade Nova e o entorno do Sambódromo , incluindo a implantação do elevado 31 de Março , até 2028. 	- (jul/26)	-	Estudos de Viabilidade Técnica/Operacional entregues ✓ Marco Legal - Lei complementar 301/2025 (AEIU) publicada ✓	Estudos de viabilidade encontram-se em fase de análise e consolidação interna, etapa prévia à modelagem da parceria com o setor privado. Intervenções necessárias anteriores a PPP, realizadas com investimento público, estão em fase de elaboração de projetos e captação de recursos.	
CCPAR	Implantar sistema de geração de energia fotovoltaica de, no mínimo 20MWp , até 2028	0 MWp (jul/26)	-	-	O início da medição da meta está previsto para 2027. Solário Carioca I, com potência de 6,12 MWp (CC) e 5 MW (CA), inaugurado em novembro de 2025. Sem previsão de implantação do Solário Carioca II.	

FUTURO, ECONOMIA E FELICIDADE





METAS ESTRATÉGICAS



CUMPRIDA

TENDÊNCIA
DE CUMPRIRTENDÊNCIA DE
CUMPRIR
PARCIALMENTETENDÊNCIA DE
NÃO CUMPRIR

*4 Metas classificadas como “Não se aplica/Não medida” não inclusas na totalização gráfica.



SMTUR / SMDE

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO META PE PARA 2028	ÚLTIMO RESULTADO	META PARA 2026	ENTREGAS ATÉ JUL/2026	COMENTÁRIOS	TENDÊNCIA DEZ/26
SMDE SMTUR	Aumentar em 15% o total de turistas nacionais e internacionais que visitam a cidade do Rio de Janeiro até 2028.	13% (jun/26)	8%	-	Vários eventos nacionais e internacionais estão sendo realizados na Cidade contribuindo para o aumento do número de turistas na Cidade. O valor da meta para 2026 será informado em dezembro, os valores mensais são apurações parciais.	

RIOTUR

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO META PE PARA 2028	ÚLTIMO RESULTADO	META PARA 2026	ENTREGAS ATÉ 2026	COMENTÁRIOS	TENDÊNCIA DEZ/26
RIOTUR	Atrair pelo menos 8 novos megaeventos na Cidade do Rio de Janeiro até 2028, com público estimado igual ou superior a 50 mil participantes cada. 	3 (jul/26)	4	Shows da Lady Gaga ✓ Show do João Gomes ✓ FIFA FUN Fest ✓	Próximo megaevento a ser realizado em 2026: Partida da NFL no Maracanã. São contabilizados nesta meta apenas megaeventos inéditos ocorridos com 50 mil ou mais participantes.	



FUTURO, ECONOMIA E FELICIDADE

RIOFILME

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO META PE PARA 2028	ÚLTIMO RESULTADO	META PARA 2026	ENTREGAS ATÉ JUL/2026	COMENTÁRIOS	TENDÊNCIA DEZ/26
RIOFILME	Ampliar em 30% o volume de diárias de filmagem autorizadas na Cidade do Rio de Janeiro, inclusive de grandes produções estrangeiras, até 2028.	24,3% (dez/25)	15%	Selo Rio Film Friendly 	Até julho, a Rio Film Commission autorizou 6.517 diárias de filmagem . O resultado da meta será calculado em dezembro tendo o ano de 2024 como valor de referência.	

SMCT


ÓRGÃO	DESCRIÇÃO META PE PARA 2028	ÚLTIMO RESULTADO	META PARA 2026	ENTREGAS ATÉ 2026	COMENTÁRIOS	TENDÊNCIA DEZ/26
SMCT	Implementar o programa Favela Empreendedora , de apoio e suporte aos empreendedores das favelas e comunidades da cidade, até 2028. 	-	-		O Programa Hub Favela Empreendedora será composto de: Naves do Conhecimento em Favelas Prospera Turismo Inova Periferia	



CVL


ÓRGÃO	DESCRIÇÃO META PE PARA 2028	ÚLTIMO RESULTADO	META PARA 2026	ENTREGAS ATÉ JUL/2026	COMENTÁRIOS	TENDÊNCIA DEZ/26
CVL FPJ	Revitalizar ou criar 10 montes de orações até 2028.	0 (jul/26)	3	-	Monte Cardoso Fontes (Jacarepaguá) aguardando liberação de crédito orçamentário. Monte das Oliveiras (Campo Grande) aguardando análise do licenciamento ambiental pela SMAC e SMDU e liberação de crédito orçamentário. Montes do Batan e Recanto (ambos em Realengo), projetos passando por revisão.	
CVL/ SUBTD IPLAN SMTE SPM-RIO JUV-RIO SMPD SMCT	Criar plataforma digital integrada de gerenciamento, inscrições e informações voltadas à formação profissional e à geração de emprego e renda, uniformizando o acesso a capacitações pelo cidadão , até 2028.	-	-	Plataforma Oportunidades Cariocas disponibilizada ✓ (módulo de capacitação e oportunidades de trabalho) 1º versão do matchmaking de vagas de empregos ✓ Geração automática de currículo com suporte de IA ✓	A evolução para o match inteligente e a primeira versão do módulo de oportunidades para prestadores de serviços (MEI, ME e EPP) estão previstas para outubro de 2026, esta última com integração ao portal Contrata+Brasil, do Governo Federal. Até 18/08/2026, a plataforma possuía: Cursos: 1.451 cursos cadastrados e 78.059 inscrições, com 47.136 usuários únicos. Vagas de emprego: 3.441 vagas ofertadas em parceria com a SMTE, somando 8.600 candidaturas (3.845 usuários únicos) e 31 candidatos contratados.	

EQUILÍBRIO FISCAL, BOA GESTÃO E GOVERNANÇA





METAS ESTRATÉGICAS



CUMPRIDA



TENDÊNCIA
DE CUMPRIR



TENDÊNCIA DE
CUMPRIR
PARCIALMENTE



TENDÊNCIA DE
NÃO CUMPRIR

*2 Metas classificadas como “Não se aplica/Não medida” não inclusas na totalização gráfica.



CVL

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO META PE PARA 2028	ÚLTIMO RESULTADO	META PARA 2026	ENTREGAS ATÉ JUL/2026	COMENTÁRIOS	TENDÊNCIA DEZ/26
CVL/ SUBTD IPLAN	Integrar ao WhatsApp 100% dos serviços mais demandados pela população, permitindo a realização de pedidos diretos, sem redirecionamentos, até 2028.	27% (jul/26)	25%	4 autosserviços disponibilizados no whatsapp do 1746 ✓ Migração do sistema para o novo CzRM ✓	Em setembro de 2026, será iniciada a migração dos 13 autosserviços do 1746 definidos para 2026, com previsão de conclusão até dezembro de 2026.	
CVL/ SUBTD IPLAN	Alcançar 80% dos cidadãos acima de 18 anos com o envio mensal proativo de mensagens personalizadas, considerando o histórico de interações com a Prefeitura e as preferências individuais dos cidadãos até 2028.	- (jul/26)	40%	Lançamento do envio proativo de mensagens no Websummit ✓	Em agosto de 2026, a capacidade de envio pelo WhatsApp foi ampliada, eliminando a limitação técnica de 100 mil mensagens por dia. Em julho de 2026, foram enviadas 110.865 mensagens, totalizando 644.323 de janeiro a julho de 2026, com 312.700 cidadãos impactados. Meta ainda não está sendo medida conforme metodologia de cálculo definida no PE.	



CVL

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO META PE PARA 2028	ÚLTIMO RESULTADO	META PARA 2026	ENTREGAS ATÉ JUL/2026	COMENTÁRIOS	TENDÊNCIA DEZ/26
CVL/ SUBPAR	Alcançar a participação de pelo menos 70 mil cidadãos em campanhas educativas e participativas no Participa.Rio até 2028.	22.578 (jul/26)	40.000	-	Em 2026, foram registradas 1.636 participações entre janeiro e julho, sendo 1.006 pelo Participa.Rio e 630 em eventos presenciais. Estão em elaboração as seguintes campanhas para serem lançadas em setembro de 2026: Escuta da população sobre temas estratégicos para o município; Implantação de Corredores Sustentáveis	
CVL/FJG	Desenvolver 500 lideranças públicas para promoção da efetividade da gestão pública até 2028.	160 (jul/25)	250	-	A trilha de capacitação em novas tecnologias foi definida. FJG está em tratativas com o SENAC-RJ, para capacitar mais 90 lideranças no Programa Rio Liderança Feminina.	



SMA

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO META PE PARA 2028	ÚLTIMO RESULTADO	META PARA 2026	ENTREGAS ATÉ JUL/2026	COMENTÁRIOS	TENDÊNCIA DEZ/26
SMA	Realizar 25 mil capacitações de servidoras e servidores públicos nos Programas de Desenvolvimento da Prefeitura até 2028. 	12.772 (jul/26)	12.350	Trilhas de capacitação lançadas	Até jul/26, a SMA realizou 10.223 capacitações nos Programas de Desenvolvimento da Prefeitura.	
CVL/FJG				-	Até jul/26, a FJG realizou 2.549 capacitações nos Programas de Capacitação de Lideranças e Gestores Públicos.	

SMIT

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO META PE PARA 2028	ÚLTIMO RESULTADO	META PARA 2026	ENTREGAS ATÉ JUL/2026	COMENTÁRIOS	TENDÊNCIA DEZ/26
SMIT	Conquistar o Selo Diamante no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) em cada edição da avaliação até 2028. 	Selo Diamante Conquistado (dez/25)	Selo Diamante	-	A SMIT vem realizando as ações necessárias para atendimento aos critérios do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). A divulgação do resultado de 2026 está prevista para novembro, pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON.	